
 

 

 

附件 4 

重点工程项目清单 
 

序
号 

县（市、
区） 

项目名称 项目概括 
接纳 
水体 

控制 
断面 

开工 
时间 

完成时间 
责任 
单位 

责任人 

资金来源
（企业、
政府、社
会等） 

备  注 

1 魏都区

铁西区沿河
14个自然村
雨污水改造

工程 

设计高桥营、丁庄、
七里店、西关、灞
陵、五一路等街道
办事处 14 个涉农社
区雨污水管道铺设 

清潩河
临颍高
村桥 已开工 2018年 12月底前

魏都区
政府 柏凤杰 政府 列入 2018 年度省

攻坚战方案项目 

2 开发区

屯南三达
水务有限
公司二期
工程 

扩建污水处理能力
3 万吨/天 清潩河

临颍高
村桥 已开工

2018年3月底前建成
投运，出水达到一级
A排放标准；6月底前
完成深度处理工程建
设，出水达到地表环
境质量Ⅳ类标准。 

开发区
管委会

李坦 企业 列入 2018 年度省
攻坚战方案项目 

3 鄢陵县
环湖污水
管网建设
工程 

建设管网 13.1 公里 大浪沟
大浪沟
崔马桥

已部分
开工 2019 年 鄢陵县

政府 苏喜玲 政府、 
企业 

分别列入 2018 年
度省攻坚战方案
项目和中央储备
库项目。311 国道
至鹤鸣湖之间管
网已完成 1 公里，
环湖周边正在拆
迁。 

4 长葛市

清源水净
化公司二
期工程及
配套人工
湿地建设 

扩建污水处理能力
2 万吨/天，配套建
设人工湿地 
 

小洪河
长葛市
建安区
交界 

已开工

2018 年 5 月底前
二期工程一级A
工艺投运；11 月
底前完成深度处
理工艺建设 

长葛市
政府 张雪飞 企业 

列入 2018 年度省
攻坚战方案项目。
采用增加深度处
理工艺替代人工
湿地 
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5 建安区
灵井镇污
水处理厂
项目 

新建灵井镇污水处
理厂 1.5 万吨/日，
埋设管网收集、处
理镇区及周边污
水。 

清潩河
临颍高
村桥 已开工 2018 年 6 月底前

建安区
政府 张国强 社会 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

6 襄城县

襄城县颍
阳镇、颍
桥回族镇
污水处理
厂项目 

新建集中式污水处
理设施 颍河 颍河吴

刘闸 
 

___ 2018年 11月底前
襄城县
政府 赵胜业 政府 

列入颍河流域水
污染防治攻坚战
方案和中央储备
库项目 

7 襄城县

襄城县第
二污水处
理厂二期
工程 

扩建污水处理能力
1.5 万吨/日及 25 公
里配套管网 

 
洋湖渠

洋湖渠
襄城叶
县交界

已开工 2018年 11月底前
襄城县
政府 赵胜业 PPP模式

社会资本
列入 2017 年度省
攻坚战方案项目 

8 东城区
瑞贝卡污
水处理厂
三期工程 

扩建污水处理能力
8 万吨/日及配套设
施 

清潩河
临颍高
村桥 ___ 2018年 12月底前

许昌市
水务局

市水务局
马俊生、
东城区 
张迪 

企业 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目；
为保障清潩河高
村桥断面水质安
全，急需实施工程 

9 东城区

小洪河邓
庄污水截
污纳管工

程 

小洪河邓庄污水截
污纳管工程 小洪河

小洪河
地方铁
路桥 

___ 2018 年 6 月底前
东城区
管委会

张迪 政府 
为保障清潩河高
村桥断面水质安
全，急需实施工程 

10 东城区
新兴路污
水管网环
通工程 

新兴路污水管网环
通工程 小洪河

小洪河
地方铁
路桥 

___ 2018 年 6 月底前
东城区
管委会

张迪 政府 
为保障清潩河高
村桥断面水质安
全，急需实施工程 

11 东城区

清潩河学院
路桥东南侧
排水口整治

工程 

清潩河学院路桥东
南侧排水口整治工
程 

清潩河
清潩河
高村桥

___ 2018 年 6 月底前
东城区
管委会

张迪 政府 
为保障清潩河高
村桥断面水质安
全，急需实施工程 
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12 建安区

张潘镇精
细化工园
区污水管
网项目 

埋设污水管网约
20km，提升泵站 2
座。 

小洪河
小洪河
跨市出
境断面

2018 年
4 月 2018年 11月底前

建安区
政府 师小宏 政府 列入中央储备库

项目 

13 魏都区

灞陵河戒
毒所区域
污水管网
工程 

建设过河泵站及配
套管网 灞陵河

灞陵河
赵河村
桥 

已开工 2018 年 6 月底前
魏都区
政府 王辉 政府 

为保障清潩河高
村桥断面水质安
全，急需实施工程 

14 鄢陵县

鄢陵县环
保污水处
理厂中水
回用处理
系统 

新建中水回用规模
为 3 万吨/日。建设
一座回用处理设
施，厂外新铺设回
用水管道工程。 

 
大浪沟

大浪沟
崔马桥

已开工 2018 年 6 月底前
鄢陵县
政府 苏喜玲 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目，已完成项目
90% 

15 襄城县

循环经济
产业集聚
区水环境
综合整治
项目 

循环经济产业集聚
区完善环保基础设
施建设，截流排污
口，开展河道综合
整治 

 
洋湖渠

洋湖渠
襄城叶
县交界

___ 2018年 11月底前
襄城县
政府 李珂 政府 

列入北汝河流域
水污染防治攻坚
战方案，保障湛河
支流跨市断面水
质安全 

16 
建安区
、 

开发区

许平南高
速公路服
务区污水
整治项目 

服务区污水综合整
治项目 灞陵河

灞陵河
大石桥

___ 2018 年 4 月底前
许昌市
交通局

市交通局
刘欣、建
安区张国
强、开发
区李坦 

企业 
为保障清潩河高
村桥断面水质安
全，急需实施工程 

17 许昌市

许昌市水
环境管理
综合决策
平台建设 

建设多部门多目标
综合决策、信息共
享平台 

清潩河
临颍高
村桥 已开工 2018 年 6 月底前

许昌市
环保局

史世兵 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

18 许昌市
水生生物
观测监督
系统建设 

建设水生生物监测
系统 

 
清潩河

临颍高
村桥 已开工 2018 年 6 月底前

许昌市
环保局

马耕天 政府 
列入 2017 年度省
攻坚战方案项目和
中央储备库项目 



 

 

 

序
号 

县（市、
区） 

项目名称 项目概括 
接纳 
水体 

控制 
断面 

开工 
时间 

完成时间 
责任 
单位 

责任人 

资金来源
（企业、
政府、社
会等） 

备  注 

19 禹州市
颍河下游
湿地工程 

在颍河下游建设湿
地工程，使水质达
到三类进一步保障
颍河水质 

颍河 临颍吴
刘闸 

2018 年
4 月份

2018年 11月底前
禹州市
政府 王东风 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

20 禹州市
石梁河山
货桥湿地
工程 

在石梁河出境断面
上游建设湿地，使
水质达到三类水，
进一步保障禹州出
境水质。 

 
清潩河

临颍高
村桥 

2018 年
4 月份

2018年 11月底前
禹州市
政府 王东风 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

21 长葛市
清潩河综
合治理工

程 

河道治理、梯级建
坝蓄水，截污治污 清潩河

临颍高
村桥 

2018 年
5 月份

2018年 11月底前
长葛市
政府 徐光 PPP项目

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目和
中央储备库项目 

22 长葛市
小洪河综
合治理提
升工程 

河道开挖及清淤疏
浚、生态护岸建设、
两岸绿化亮化、修
筑滨河道 

小洪河
长葛市
建安区
交界 

已开工 2018年 11月底前
长葛市
政府 徐光 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目；解决产业集聚
区段黑臭水体 

23 长葛市
石梁河水
环境综合
整治 

生态拦截与河道脱
氮 石梁河

石梁河
三张闸

2018 年
5 月 2018 年 6 月底前

长葛市
政府 马晓伟 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目和
中央储备库项目 

24 长葛市
废旧塑料
综合整治 

新建废旧塑料污水
处理工程及配套污
水管网 

小洪河
长葛市
建安区
交界 

2018 年
5 月 2018年 11月底前

长葛市
政府 马晓伟 政府 列入中央储备库

项目 

25 魏都区
铁西区污
水管网提
升改造 

天宝路、华佗路西
段、许继大道与灞
陵路交叉口等污水
管线环通及提升改
造。 

清潩河
临颍高
村桥 已开工 2018 年 6 月底前

魏都区
政府 王辉 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 
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26 建安区
开发区

灞陵河（清
泥河）河道
整治工程 

在 11 公里河段实施
生态驳岸、生态滤
坝、水生植物等工
程 

灞陵河
临颍高
村桥 

2018 年
3 月底

2018 年 6 月底前

建安区
政府、
开发区
管委会

建安区李
智虎、开
发区周建

红 

政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

27 建安区

清潩河泘
沱闸上游
河段生物
多样性恢
复工程 

泘沱闸上游 5 公里
河段，进行沉水植
物、底栖动物、鱼
类等生物群落构建
工程 

清潩河
临颍高
村桥 

2018 年
4 月 2018 年 6 月底前

建安区
政府 李智虎 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

28 建安区

建安区灞
陵河（清
泥河）水
生态修复
（恢复）
研究示范
基地 

建设集水生植物培
育、湿地科普宣教、
生态河道构建、休
闲娱乐于一体的示
范基地 

灞陵河
临颍高
村桥 

2018 年
4 月 2018 年 6 月底前

建安区
政府 李智虎 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目
和中央储备库项
目 

29 建安区

清潩河关
庄闸下游
河道整治
工程 

在关庄闸下游约 3
公里进行生态净化
生境改善 

 
清潩河

临颍高
村桥 

2018 年
4 月 2018 年 6 月底前

建安区
政府 李智虎 政府 列入中央储备库

项目 

30 鄢陵县

鄢陵县引
黄调蓄污
水处理系

统 

本工程总占地 1000
亩，总长 32.7 公里，
主要构建砾石接触
氧化、生物浮床及
河漫潭梯级人工湿
地组合工艺 

大浪沟
大浪沟
崔马桥

已开工 2018年 11月底前
鄢陵县
政府 苏喜玲 政府 

列入 2017 年度省
攻坚战方案项目。
一期花木园区水
系连通物化处理
厂已建成并投入
使用；二期鹤鸣湖
湿地公园项目正
在完善相关手续。 

 


