

许昌市对外开放工作简报

第 4 期

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2019 年 5 月 28 日

2019 年许昌市集中 招商活动签约项目进展情况通报

今年 4 月份，我市组团参加在郑州市举办的第十三届中国（河南）国际投资贸易洽谈会，并在许昌市举办第十三届三国文化旅游周招商活动。两次活动签订招商引资项目共 30 个，合同引资 158.65 亿元。目前项目履约 28 个，开工 23 个，到位资金 16.17 亿元，履约率、开工率、资金到位率分别为 93.3%、76.7%、10.19%。

一、项目履约情况。签约项目履约率 93.3%。其中禹州市、襄城县、鄢陵县、建安区、魏都区、示范区、开发区、东城区履约率均为 100%，长葛市 60%。

二、开工建设情况。项目开工率 76.7%。襄城县、鄢陵县、建安区、示范区、开发区开工率均为 100%，禹州市和魏都区 66.7%，长葛市 40%，东城区 0。

三、资金到位情况。项目到位资金 16.17 亿元，资金到位率 10.19%。到位资金较多的县（市、区）分别是禹州市 4.3 亿元、襄城县 3.4 亿元、魏都区 3 亿元。

附件：2019 年市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表

附件

2019年市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表

单 位	签约总数	合同引资 (亿元)	合同履行情况		项目开工情况		资金到位情况	
			已履约 项目数	合同 履约率	已开工 项目数	项目 开工率	实际到位资 金(亿元)	资金 到位率
禹州市	3	12.8	3	100%	2	66.7%	4.3	33.59%
长葛市	5	27.55	3	60%	2	40%	1.7	6.17%
襄城县	5	12.2	5	100%	5	100%	3.4	27.87%
鄢陵县	5	26.8	5	100%	5	100%	0.9	3.36%
建安区	3	44	3	100%	3	100%	1.3	2.95%
魏都区	3	15	3	100%	2	66.7%	3	20%
示范区	3	14	3	100%	3	100%	0.77	5.50%
开发区	1	1.3	1	100%	1	100%	0.8	61.54%
东城区	2	5	2	100%	0	0	0	0
合 计	30	158.65	28	93.3%	23	76.7%	16.17	10.19%

报：市委、市人大、市政府、市政协主要领导及相关市级领导

发：各县（市、区）政府、商务局，市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区管委会、商务（招商）局

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2019年5月28日印发
